

MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus 2025. aasta hankeplaan

	Hanke nimetus	RH Menetluse liik	RH Eeldatav väljakuulutamise aeg	Teenuse osutamise eeldatav algus	Rahastamisallikas	Märkused
1	Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna Saku valla bussiliinidel	Avatud RV menetlus	I kv 2025	01.09.2025	KOV	RHAD on saadetud KOVile kooskõlastamiseks 27.11.2024 nr 2-1/174
2	Avaliku bussiliiniveo korraldamine Rapla maakonna Kohila valla bussiliinidel	Avatud RV menetlus	I kv 2025	01.09.2025	KOV	RHAD on saadetud KOVile kooskõlastamiseks 03.12.2024 nr 2-1/148
3	Avaliku bussiliiniveo korraldamine Läänemaa avalikel bussiliinidel	Avatud RV menetlus	I pa 2025	01.01.2027	RET, piletitulu, KOV	RHAD on saadetud REMile kooskõlastamiseks 14.10.2024 nr 2-1/133
4	Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna põhja suuna avalikel bussiliinidel	Avatud RV menetlus	II pa 2025	01.07.2027	RET, piletitulu	RHAD on saadetud REMile kooskõlastamiseks 14.10.2024 nr 2-1/133
5	Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna Harku valla bussiliinidel	Avatud RV menetlus	II pa 2025	01.09.2026	KOV	
6	Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna Jõelähtme valla bussiliinidel	Avatud RV menetlus	II pa 2025	01.09.2026	KOV	
7	Avaliku bussiliiniveo korraldamine Harju maakonna Kose valla bussiliinidel (osa 1 ja osa 2)	Avatud RV menetlus	II pa 2025	01.09.2026	KOV	
8	Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse klienditoe tarkvara täislahenduse ja hoolduse hankimine	Lihthange	I pa 2025		RET	
9	Juturoboti teenuse hankimine Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse kodulehele ja transpordi infolehele	Lihthange	I pa 2025		RET	
10	Veebilehe loomine	Lihthange	I pa 2025		RET	
11	Kliendi rahuloluuring	Lihthange	I pa 2025		RET	
12	infoturbe poliitika loomine		I pa 2025		RET	